
景耀 JY1.0 MES | 排产优化方案

内部方案讨论稿

排产优化方案
结合 JY1.0 现有销售合同、补货、生产计划、工序派工与设备任务链路

项目 说明

适用系统 景耀 JY1.0 MES 前端（Vue 2 + Element UI）及 ASP.NET .ashx 后端

数据库范围 测试库 ERPTOOL_JY_20250826Back；正式库 ERPTOOL_JY 上线前同步评审

方案版本 V1.0

生成时间 2026-08-03 14:07:13

核心结论

建议采用“两步走”：第一阶段先做订单补货可溯源、当前工序高亮、机台任务看板三项可视化闭

环；第二阶段在数据稳定后接入有限产能、交期、设备状态、工序前后置约束的自动排产建议。这

样能最大限度复用现有页面和 MESCommonBase.ashx 通信模式，避免一次性重构带来的风险。

一、现有系统依据

本次方案基于代码结构和现有业务链路梳理，重点参考以下模块：

 仓储补货：src/views/WarehouseManagement/Replenishment/index.vue，已具备报缺补货、外

购/自制补货中间表、提交补货、补货期限、补货图片、打回通知等能力。

 销售订单：src/views/SalesManagement/OrderInquiry/index.vue 与 OrderRelease/index.vue，已

具备订单编号、合同类型、补货明细查询/修改、订单投产、订单分配等能力。

 销售合同：src/views/SalesManagement/SalesContractNew/index.vue 与

ContractSearchNew/index.vue，已具备合同编号、项目流水号、客户、合同状态和资料留存等

合同主数据能力。

 生产计划：src/views/SeikoWorkshop/ProductionPlan/index.vue，已具备月度计划、状态、完成

率、OP010-OP110 工序列和可视化看板雏形。

 生产任务查询与追溯：src/views/SeikoWorkshop/ProductionTaskQuery/index.vue，已具备任务

状态、派工、零件追溯、工序明细、加工设备和工序状态变色能力。
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 生产执行/派工：src/views/SeikoWorkshop/ProductionExecution/index.vue，已具备设备查询、

工序信息查询、工序编辑及派工、上移/下移/插入/删除工序、工艺保存派工等能力。

 设备监控：src/views/SeikoWorkshop/EquipmentMonitoringNew/index.vue 与

ManufacturingCenter/EquipmentMonitoringNew/index.vue，已具备设备状态展示和设备状态分

布图基础。

二、目标与边界

本方案优先解决“计划看得见、任务找得到、来源追得回”的排产基础问题，再逐步进入算法优

化。

目标 说明 优先级

补货订单可溯源
创建补货订单时必须关联销售合同或销售订单，后续可从补货

单反查合同、客户、订单、零件、需求来源。
P0

当前工序凸显
生产计划和任务查询中对正在加工/待处理的当前工序做高亮、

标签和进度提示，减少人工查找。
P0

机台任务显示
按设备/工位展示当前任务、下一任务、排队任务、预计开完

工、异常状态，为排产调整提供现场视角。
P1

排产算法建议
在数据字段稳定后，按交期、工序顺序、设备能力、在制数

量、设备状态给出推荐排产。
P2

三、方案一：补货订单关联销售合同

现状：补货页面已能按物料选择补货并提交，但补货提交参数当前主要围绕“是否外购、操作者、

补货期限、订单备注”；需求明细弹窗已能展示订单编号、需求量、客户。建议在补货创建时把合

同/订单来源显式固化。

1. 在补货单提交弹窗中增加“关联销售合同”选择框，支持合同编号、客户、订单编号模糊查询。

2. 选择合同后，联动显示该合同下未完成订单；如用户从需求量明细进入，可自动带入订单编

号和合同编号。

3. 补货中间表增加合同与订单字段，选入物料时即记录来源；提交生成补货单时把来源写入补

货单主表和明细表。
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4. 补货查询、新补货查询、销售订单补货明细中增加合同编号、客户名称、来源订单编号列，

并提供跳转到合同查询/订单查询的入口。

位置 建议字段/控件 处理逻辑

补货创建弹窗
关联销售合同、来源订单编

号、客户名称

提交前必填；若为安全库存补货可选择“库存备

货”，但需填写备货原因。

补货中间表

项目流水号、合同编号、订

单流水号、订单编号、来源

类型

选入物料时写入，选出时同步清理。

补货单主表/明细

表

补货单号、合同编号、订单

编号、客户名称、补货原因

生成正式补货单后用于追溯、看板统计和报表

导出。

订单查询 补货明细关联合同
现有“订单信息_补货明细_查询/修改”扩展返回

字段。

四、方案二：生产计划当前工序高亮

现状：生产计划已有 OP010-OP110 横向工序列，生产任务查询的工序明细已有

tableRowClassName1 变色逻辑，完成工序会显示为蓝色背景。建议扩展为“已完成、正在进行、待

开始、异常/超期”四类视觉状态。

状态 判断规则 前端表现

已完成
工序状态大于完成阈值、存在加工完成时间或

完成状态=1
浅蓝底 + 完成标签

正在进行
存在开始加工时间且无完成时间；或工序状态=

加工中

绿色高亮边框/底色 + “当前”标

签

待开始 前序已完成、本工序未开始 淡黄底 + “待加工”标签

异常/超期
超过精工期限、设备停机、暂停时间过长、质

检不良待处理
红色文字/标签 + 置顶或筛选项

前端建议：在 ProductionPlan 的 OP 列中增加 scoped-slot，根据后端返回的“当前工序顺序/当前工

序状态/当前设备”或前端解析后的状态决定 class；在 ProductionTaskQuery 的工序追溯弹窗中把

“当前工序”与“已完成工序”区分开。
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后端建议：生产计划查询过程返回 当前工序顺序、当前工序名称、当前工序状态、当前设备、当

前操作者、计划开始、计划完成、实际开始、实际完成、是否超期。前端只负责展示，不在页面

内重复推导复杂状态。

五、方案三：机台生产任务显示

现状：生产执行已有设备下拉和工序派工，设备监控已有设备状态分布图，但缺少按机台汇总的

“当前正在做什么、后面排了什么”。建议新增“机台任务看板”，可挂在精工车间或设备监控模块

下。

看板区块 显示内容 数据来源建议

机台卡片

设备名称/工位号、设备状态、当前订

单、零件、图号、当前工序、操作者、

已完成/计划数量

基础数据_设备工位点检表 + 车间生

产管理_零件工序_视图 + 完成过程情

况

当前任务
正在加工任务、开始时间、已用时、预

计剩余、是否超期

工序完成过程情况、工序状态、设备

状态

排队任务
下一道/后续任务，按交期、优先级、工

序顺序排序

派工表/工艺计划表/生产计划查询过

程

异常提示
停机、暂停、质检不良、缺料、未派设

备、超期

设备状态、质检、仓储需求、任务状

态

操作入口
跳转生产任务查询、工序追溯、生产执

行派工
保持现有路由跳转方式

第一版建议只做展示和筛选，不直接在看板上拖拽改排产；待现场认可数据准确性后，再开放“调

整设备/调整顺序/插单”的受控操作。

六、数据库与接口改造建议

类型 名称建议 用途

查询 仓储管理_补货关联合同_查询数据
按合同编号、客户、订单编号查询可关联的

销售合同/订单。

编辑 报缺补货_选入_带来源
在选入补货物料时同步写入项目流水号、合

同编号、订单流水号、订单编号。
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编辑 报缺补货_提交_带来源
提交补货单时校验合同/订单来源并写入正式

单据。

查询 车间生产管理_生产计划_查询数据
扩展返回当前工序、当前设备、工序状态

码、计划/实际时间等字段。

查询 精工车间_机台任务看板_查询数据 按设备/工位汇总当前任务和排队任务。

所有接口继续走 MESCommonBase.ashx，前端仍使用 this.CreateData 和 this.ExecDatabase；参数仍

按 key=value 字符串规则由全局方法生成，避免新增 Axios 封装。

七、前端改造建议

 WarehouseManagement/Replenishment：提交弹窗增加合同选择、来源订单选择、备货原因；

表格右侧补货单增加合同编号/订单编号隐藏列或 tooltip。

 WarehouseManagement/NewReplenishmentQuery：增加合同编号、订单编号、客户名称列和

筛选条件；补货单号点击可查看来源。

 SalesManagement/OrderInquiry：补货明细弹窗增加合同关联和修改记录展示，补货订单可反

跳补货查询。

 SeikoWorkshop/ProductionPlan：OP 列改为状态单元格，增加当前工序高亮；看板图表增加按

设备、按当前工序、按超期统计。

 SeikoWorkshop/ProductionTaskQuery：工序追溯弹窗区分当前工序、已完成工序、待开始工

序、异常工序。

 SeikoWorkshop 或 DeviceManagement：新增机台任务看板页面，沿用 app-container > el-card >

搜索栏 + 表格/卡片布局。

八、实施阶段

阶段 范围 交付物 建议周期

阶段 1
补货订单关联合同/订单；补货查

询追溯字段

数据库字段、接口、补货页面、

查询页面
2-4 天

阶段 2
生产计划当前工序高亮；任务查询

工序状态优化

生产计划 OP 状态单元格、工序

追溯弹窗优化
2-3 天
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阶段 3 机台任务看板
设备筛选、当前任务、排队任

务、异常提示、跳转入口
4-6 天

阶段 4 排产算法建议
规则配置、推荐顺序、人工确

认、调整记录

视规则复杂

度评估

九、验收标准

 创建补货订单时，除库存备货场景外，必须能看到并保存销售合同/订单来源。

 从补货查询能反查到合同编号、客户、订单编号、物料、补货数量、补货人、补货期限和当

前状态。

 生产计划列表中当前工序一眼可识别，且已完成、待开始、异常状态不会混淆。

 机台任务看板能按设备查看当前任务和后续任务，当前任务字段与生产任务查询一致。

 所有新增接口均遵循 MESCommonBase.ashx + CreateData/ExecDatabase 模式，正式库上线前在

测试库完成验证。

 所有新增代码注释和文档末尾记录满足“修改人:Ld 修改时间”规则。

十、需要业务补充确认的问题

 补货订单是否必须关联“销售合同”，还是关联到“销售订单/订单编号”即可，合同通过订单反

推？建议两者都保存，页面主选订单、自动带出合同。

 安全库存补货、备品备件补货是否允许没有销售合同？如果允许，需要定义来源类型和审批/

备注要求。

 当前工序的业务定义：以“已开始未完成”为准，还是以前序完成后下一道未开始为准？建议同

时显示“正在加工”和“下一待加工”。

 机台任务看板需要显示哪些设备范围：仅精工车间设备，还是包含装配/外协/仓储相关工位？

 是否需要在第一版支持手动调整机台任务顺序？建议第一版只展示，第二版再加受控调整和

操作日志。

 排产优先级规则：交期优先、客户优先、订单加急、设备能力、换型成本、工序等待时间，

各项权重需业务确认。
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十一、推荐落地口径

建议第一版不要直接宣传为“自动排产”，而定义为“排产可视化与任务追溯增强”。先把补货来

源、当前工序、机台任务三块数据打通，现场使用一周后再根据实际反馈调整排产规则。这样既

能快速解决当前痛点，也能为后续真正的排产优化算法沉淀可靠数据。

修改人:Ld 修改时间:2026-08-03 14:07:13;


